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Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Marché subséquent n°26 : Travaux de terrassement et de création de réseaux
d'assainissement et d'eau potable sur I'extension de la ZA Vaure a Montbrison - Modification n°1.

- VU I'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales,

- VU I'article R 2194-8 du code de la commande publique (modification de faible montant & la
double condition qu’elle soit inférieure aux seuils européens et & 10 % du montant du marché initial
pour les marchés de services et de fournitures ou 15 % du montant du marché initial pour les marchés
de fravaux),

-VU le procés-verbal d'installation et d'élections en date du 7 avril 2026 portant élection du Président
de Loire Forez agglomération et des membres du bureavu,

- VU la délibération n° 9 en date du 7 avril 2026 portant délégations d'attribution au Président,

- VU I'arrété n°2026 ARR0899 en date du 13 avril 2026 portant délégation de fonction et de signature
A monsieur Jean-Paul TISSOT, 5¢me conseiller communautaire délégué en charge de la commande
publique,

CONSIDERANT le marché subséquent n°26 : Travaux de terrassement et de création de réseaux
d’'assainissement et d'eau potable sur I'extension de la ZA Vaure d Montbrison passé avec
I'entreprise SMTP.
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de prolonger la durée d'exécution du marché susvisé pour
prendre en compte la coordination des travaux de réseaux secs et de gestion intégrée des eaux
pluviales réalisés en méme temps que les travaux de réseaux.
CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de modifier le marché susvisé.

DECIDE
Article 1 : Une modification n°1 du marché subséquent n°26 : Travaux de terrassement et de création
de réseaux d'assainissement et d'eau potable sur I'extension de la ZA Vaure a Montbrison est

conclue avec I'entreprise SMTP.

Article 2 : Cette modification a pour objet de prolonger la durée d'exécution du marché subséquent
de 4 semaines supplémentaires.

Cette modification est sans incidence financiere.
Article 3 : Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans la présente modification, lesquelles prévalent en cas de

différence.

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services de Loire Forez agglomération est chargé de
I'exécution de la présente décision.

Article 5 : La présente décision, dont il sera rendu compte & la plus prochaine séance du conseil





communautaire, sera transmise & monsieur le sous-préfet de MONTBRISON.

Article é : la présente décision peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal

administratif de Lyon via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois courant & compter
de sa nofification et/ou publication.

Fait & Montbrison, le 30/07/2026

Signé électroniquement le 30/07/2026

Par délégation, pour la prasidant,

conzeillar communautaire délégus an charge 4 1a commande publigue
Jean-Paul TISSOT
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