

MODIFICATION DE CONTRAT n°01
au marché de création d'un bâtiment d'accueil au col de la loge
- LOT 2 : OSSATURE BOIS – CHARPENTE BOIS – BARDAGE BOIS - PLAFOND BOIS

Entre :

Loire Forez agglomération représentée par son Président Monsieur Christophe Bazile, autorisé par délibération en date du 13/09/2022

17, boulevard de la Préfecture
 BP 30211
 42 605 Montbrison Cedex
 Téléphone : 04 26 54 70 00

Et

SARL TRUNEL et ROBERT
 Les garçons du bois
 Le bourg
 42940 CHATELNEUF

Objet : Modification de contrat n°1 au marché de création d'un bâtiment d'accueil au col de la loge – LOT 2 OSSATURE BOIS – CHARPENTE BOIS – BARDAGE BOIS - PLAFOND BOIS

	€ HT	TVA	€ TTC
Montant total du lot 2	170 151.50	34 030.30	204 181.80
Montant de la modification du contrat n°1	26 755.00	5 351.00	32 106.00
Montant total du lot 2 après la modification	196 906.50	39 381.30	236 287.80

Préambule :

Suite à la l'infructuosité du lot 5 lors de la consultation initiale, et après une phase de consultation de gré à gré, le titulaire retenu pour le lot 5, n'est pas en mesure de proposer une offre conforme aux attentes pour le poste « 2.6 lambris bois ».

Après discussion avec le titulaire du lot 2, ROBERT & TRUNEL a transmis une offre pour la réalisation du poste « 2.6 lambris bois » selon description lot 05 :

- Finition rabotée (sans vernis ni peinture)
- Compris ossature complémentaire et isolation interposée
- Essence d'origine locale type sapin blanc

Article 1 : plus-values

La prestation décrite ci-dessus fera l'objet d'une plus-value au lot 2 OSSATURE BOIS – CHARPENTE BOIS – BARDAGE BOIS - PLAFOND BOIS pour un montant de 26 755.00 € HT.

Article 2 : autres modifications

Les clauses du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

Fait à _____, le

Fait à Montbrison, le

Le titulaire du marché

Pour Loire Forez agglomération