

DEPARTEMENT
DE LA LOIRE

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISONEXTRAIT DU REGISTRE DES
DECISIONS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065886-20261013-2026CD1070-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/10/2026
Publication : 13/10/2026

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Marché de rénovation de la station de traitement des eaux usées de Luriecq (Secteur Les rivières) « boues activées » - 1 567 EH - Modification n°3.

- VU l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales,
- VU les articles R 2194-8 et R2194-9 du code de la commande publique (modification de faible montant à la double condition qu'elle soit inférieure aux seuils européens et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux),
- VU le procès-verbal d'installation et d'élections en date du 7 avril 2026 portant élection du Président de Loire Forez agglomération et des membres du bureau,
- VU la délibération n° 9 en date du 7 avril 2026 portant délégations d'attribution au Président,
- VU l'arrêté n°2026ARR0899 en date du 13 avril 2026 portant délégation de fonction et de signature à monsieur Jean-Paul TISSOT, 5^{ème} conseiller communautaire délégué en charge de la commande publique,

CONSIDERANT le marché de rénovation de la station de traitement des eaux usées de Luriecq (Secteur Les rivières) « boues activées » - 1 567 EH passé avec le groupement BP2E/BRUNEL/JEAN-YVES PORTE/EIFFAGE.

CONSIDERANT la nécessité de prolonger la période d'observation pour s'assurer d'un bon fonctionnement des équipements de la station de traitement des eaux usées de Luriecq.

CONSIDERANT qu'il est donc nécessaire de modifier le marché susvisé.

DECIDE

Article 1 : Une modification n°3 du marché de rénovation de la station de traitement des eaux usées de Luriecq (Secteur Les rivières) « boues activées » - 1 567 EH est conclue avec le groupement BP2E/BRUNEL/JEAN-YVES PORTE/EIFFAGE.

Article 2 : Cette modification a pour objet de prolonger la période de mise au point, de mise en service et d'observation de la filière de 8 semaines supplémentaires pour s'assurer d'un bon fonctionnement, ce qui portera la date de fin au 30/10/2026.

Cette modification est sans incidence financière.

Article 3 : Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans la présente modification, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services de Loire Forez agglomération est chargé de l'exécution de la présente décision.

Article 5 : La présente décision, dont il sera rendu compte à la plus prochaine séance du conseil

communautaire, sera transmise à monsieur le sous-préfet de MONTBRISON.

Article 6 : la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification et/ou publication.

Fait à Montbrison, le 10/10/2026

Signé électroniquement le 10/10/2026

Par délégation, pour le président,
conseiller communautaire délégué en charge à la commande publique
Jean-Paul TISSOT

