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DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : marché de travaux de démolition, déconstruction, désamiantage et réhabilitation pour la 
création de l’Orée sur la commune de Cervières - Lot n°14 : Électricité - Modification n°2

- VU l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales,
- VU les articles R 2194-8 et R 2194-9 du code de la commande publique (modification de faible 
montant à la double condition qu’elle soit inférieure aux seuils européens et à 10 % du montant du 
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou 15 % du montant du marché initial 
pour les marchés de travaux),
- VU le procès-verbal d’installation et d’élections en date du 7 avril 2026 portant élection du Président 
de Loire Forez agglomération et des membres du bureau,
- VU la délibération n° 9 en date du 7 avril 2026 portant délégations d’attribution au Président,
- VU l’arrêté n°2026ARR0899 en date du 13 avril 2026 portant délégation de fonction et de signature 
à monsieur Jean-Paul TISSOT, 5ème conseiller communautaire délégué en charge de la commande 
publique.

CONSIDERANT le marché de travaux de démolition, déconstruction, désamiantage et réhabilitation 
pour la création de l’Orée sur la commune de Cervières - Lot n°14 : Électricité passé avec l’entreprise 
FAUCHE ROANNE.

CONSIDERANT des prestations non prévues dans le marché initial mais souhaitées en cours de 
chantier par Loire Forez agglomération.

CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de modifier le marché susvisé.

DECIDE

Article 1 : Une modification n°2 du marché de travaux de démolition, déconstruction, désamiantage 
et réhabilitation pour la création de l’Orée sur la commune de Cervières - Lot n°14 : Électricité est 
conclue avec l’entreprise FAUCHE ROANNE.

Article 2 : Cette modification a pour objet d’intégrer une plus-value au marché initial.

L’incidence financière de cette modification sur le montant du marché (en tenant compte de 
l’ensemble des modifications antérieures) est la suivante : le montant initial du marché de 
184 602,02 €HT est porté à 192 226,50 €HT.

Article 3 : Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas 
contraires aux dispositions contenues dans la présente modification, lesquelles prévalent en cas de 
différence.

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services de Loire Forez agglomération est chargé de 
l’exécution de la présente décision.





Article 5 : La présente décision, dont il sera rendu compte à la plus prochaine séance du conseil 
communautaire, sera transmise à monsieur le sous-préfet de MONTBRISON.

Article 6 : la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Lyon via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois courant à compter 
de sa notification et/ou publication.

Fait à Montbrison, le 10/07/2026 
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