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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction d'une recyclerie sur la commune 
de MONTBRISON - Modification n°1

- VU l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales,
- VU l’article R 2194-1 du code de la commande publique (modifications, quel que soit leur montant, 
prévues dans les documents contractuels initiaux du marché),
- VU le procès-verbal d’installation et d’élections en date du 7 avril 2026 portant élection du Président 
de Loire Forez agglomération et des membres du bureau,
- VU la délibération n° 9 en date du 7 avril 2026 portant délégations d’attribution au Président,
- VU l’arrêté n°2026ARR0899 en date du 13 avril 2026 portant délégation de fonction et de signature 
à monsieur Jean-Paul TISSOT, 5ème conseiller communautaire délégué en charge de la commande 
publique.

CONSIDERANT le marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction d'une recyclerie sur 
la commune de MONTBRISON passé avec le groupement DE PLUS BELLE (Mandataire) / PMM SAS / 
2IBAT.

CONSIDERANT la décision d’arrêter le coût prévisionnel des travaux à la fin de la mission APD et la 
nécessité de fixer le forfait définitif global de rémunération de la maîtrise d'œuvre.

CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de modifier le marché susvisé.

DECIDE

Article 1 : Une modification n°1 du marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction 
d'une recyclerie sur la commune de MONTBRISON est conclue avec le groupement DE PLUS BELLE 
(Mandataire) / PMM SAS / 2IBAT.

Article 2 : Cette modification a pour objet d’intégrer une plus-value au montant initial du marché, 
dans le cadre de la fixation du forfait définitif de la rémunération de la maîtrise d'œuvre.

L’incidence financière de cette modification sur le montant du marché est la suivante : le montant 
initial du marché de 182 900 €HT est porté à 215 500 €HT.

Article 3 : Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas 
contraires aux dispositions contenues dans la présente modification, lesquelles prévalent en cas de 
différence.

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services de Loire Forez agglomération est chargé de 
l’exécution de la présente décision.





Article 5 : La présente décision, dont il sera rendu compte à la plus prochaine séance du conseil 
communautaire, sera transmise à monsieur le sous-préfet de MONTBRISON.

Article 6 : la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Lyon via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois courant à compter 
de sa notification et/ou publication.

Fait à Montbrison, le 11/09/2026 
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