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____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Marché de travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable située route des 
Collines sur la commune d’Arthun - Modification n°1.

- VU l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales,
- VU l’article R 2194-8 du code de la commande publique (modification de faible montant à la 
double condition qu’elle soit inférieure aux seuils européens et à 10 % du montant du marché initial 
pour les marchés de services et de fournitures ou 15 % du montant du marché initial pour les marchés 
de travaux),
- VU le procès-verbal d’installation et d’élections en date du 7 avril 2026 portant élection du Président 
de Loire Forez agglomération et des membres du bureau,
- VU la délibération n° 9 en date du 7 avril 2026 portant délégations d’attribution au Président,
- VU l’arrêté n°2026ARR0899 en date du 13 avril 2026 portant délégation de fonction et de signature 
à monsieur Jean-Paul TISSOT, 5ème conseiller communautaire délégué en charge de la commande 
publique,

CONSIDERANT le marché de travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable située 
route des Collines sur la commune d’Arthun passé avec l’entreprise SMTP.

CONSIDERANT qu’il convient d’augmenter la quantité d’enrobé nécessaire à la remise en état, suite 
à la structure de l’enrobé qui s’est avérée plus fragile et qui n’a pas tenu, lors du terrassement. De 
plus, une sur-profondeur a dû être réalisée sur une partie du chantier entraînant un surplus de 
matériaux de remblai, des sondages ont dû être effectués en plus afin de trouver l’ancienne 
canalisation non localisée à l’endroit où elle devait être.

CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de modifier le marché susvisé.

DECIDE

Article 1 : Une modification n°1 du marché de travaux de renouvellement de la canalisation d’eau 
potable située route des Collines sur la commune d’Arthun est conclue avec l’entreprise SMTP.

Article 2 : Cette modification a pour objet d’intégrer une plus-value au marché initial.

L’incidence financière de cette modification sur le montant du marché est la suivante : le montant 
initial du marché de 429 781.25 € HT est porté à 443 865.35 € HT.

Article 3 : Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas 
contraires aux dispositions contenues dans la présente modification, lesquelles prévalent en cas de 
différence.

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services de Loire Forez agglomération est chargé de 
l’exécution de la présente décision.





Article 5 : La présente décision, dont il sera rendu compte à la plus prochaine séance du conseil 
communautaire, sera transmise à monsieur le sous-préfet de MONTBRISON.

Article 6 : la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Lyon via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois courant à compter 
de sa notification et/ou publication.

Fait à Montbrison, le 15/09/2026 
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