
N° 2026CD1020 
DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Accord-cadre de travaux divers d’assainissement et d’eau potable, lot n°3 : Secteur Centre 
- Modification n°1.

- VU l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales,
- VU l’article R 2194-8 du code de la commande publique (modification de faible montant à la 
double condition qu’elle soit inférieure aux seuils européens et à 10 % du montant du marché initial 
pour les marchés de services et de fournitures ou 15 % du montant du marché initial pour les marchés 
de travaux),
- VU le procès-verbal d’installation et d’élections en date du 7 avril 2026 portant élection du Président 
de Loire Forez agglomération et des membres du bureau,
- VU la délibération n° 9 en date du 7 avril 2026 portant délégations d’attribution au Président,
- VU l’arrêté n°2026ARR0899 en date du 13 avril 2026 portant délégation de fonction et de signature 
à monsieur Jean-Paul TISSOT, 5ème conseiller communautaire délégué en charge de la commande 
publique,

CONSIDERANT l’accord-cadre de travaux divers d’assainissement et d’eau potable, lot n°3 : Secteur 
Centre passé avec les entreprises SMTP, SADE CGTH et SOGEA RHONE ALPES.

CONSIDERANT le besoin d’augmenter le montant maximum du lot n°3 de l’accord-cadre précité, 
pour la dernière période de reconduction afin de permettre la passation des marchés subséquents 
nécessaires à la réalisation des travaux suite à l’obtention d’un contrat de subvention dédié aux 
investissements en eau potable.

CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de modifier l’accord-cadre susvisé.

DECIDE

Article 1 : Une modification n°1 de l’accord-cadre de travaux divers d’assainissement et d’eau 
potable, lot n°3 : Secteur Centre conclu avec les entreprises SMTP, SADE CGTH et SOGEA RHONE 
ALPES.

Article 2 : Cette modification a pour objet d’augmenter le montant maximum du lot n°3 : Secteur 
Centre de l’accord-cadre pour la dernière période de reconduction.

L’incidence financière de cette modification sur le montant du lot n°3 de l’accord-cadre précité est 
la suivante : le montant initial de l’accord-cadre de 1 000 000.00 € HT est porté à 1 120 000.00 € HT.

Article 3 : Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas 
contraires aux dispositions contenues dans la présente modification, lesquelles prévalent en cas de 
différence.

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services de Loire Forez agglomération est chargé de 
l’exécution de la présente décision.





Article 5 : La présente décision, dont il sera rendu compte à la plus prochaine séance du conseil 
communautaire, sera transmise à monsieur le sous-préfet de MONTBRISON.

Article 6 : la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Lyon via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois courant à compter 
de sa notification et/ou publication.

Fait à Montbrison, le 23/09/2026 
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