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Le Président de Loire Forez agglomération,

Obijet : Marché de fravaux de réhabilitation d'une partie du siege de Loire Forez agglomération
Lot n°3 : PlGtrerie — Peinture - Plafonds - Modification n°1

- VU I'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales,

- VU I'article R 2194-7 du code de la commande publique (modification non substantielle : ne
change pas la nature globale du marché initial, ni n'en modifie son objet, ou son équilibre
économique, ni les conditions de la mise en concurrence initiale, quel que soit leur montant),

- VU le procés-verbal d'installation et d'élections en date du 7 avril 2026 portant élection du Président
de Loire Forez agglomération et des membres du bureau,

- VU la délibération n° 9 en date du 7 avril 2026 portant délégations d'attribution au Président,

- VU I'arrété n°2026 ARR0899 en date du 13 avril 2026 portant délégation de fonction et de signature
A monsieur Jean-Paul TISSOT, 5¢me conseiller communautaire délégué en charge de la commande
publique.

CONSIDERANT le marché de travaux de réhabilitation d'une partie du siege de Loire Forez
agglomération - Lot n°3 : Pl&trerie — Peinture - Plafonds passé avec I'entreprise MARRET BOUCHET.

CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte les adaptations rendues nécessaires en cours de
chantier.

CONSIDERANT gu'il est donc nécessaire de modifier le marché susvisé.

DECIDE
Article 1 : Une modification n°1 du marché de travaux de réhabilitation d'une partie du siege de
Loire Forez agglomération - Lot n°3 : Pl&trerie — Peinture - Plafonds est conclue avec I'entreprise

MARRET BOUCHET.

Article 2 : Cette modification a pour objet d'intégrer des travaux non prévus initialement mais rendus
nécessaires en cours de chantier.

L'incidence financiére de cette modification sur le montant du marché est la suivante : le montant
initial du marché de 46 850,42 €HT est porté a 60 599,67 €HT.

Article 3 : Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans la présente modification, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services de Loire Forez agglomération est chargé de
I'exécution de la présente décision.





Article 5 : La présente décision, dont il sera rendu compte a la plus prochaine séance du conseil
communautaire, sera transmise d monsieur le sous-préfet de MONTBRISON.

Article 6 : la présente décision peut faire |'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunall

administratif de Lyon via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois courant & compter
de sa notification et/ou publication.

Fait & Montbrison, le 19/10/2026

Signé électroniquement le 19/10/2026

Par gélégation, pour la prasidant,

conseiller communautaire délégué an charge 4 la commande publigue
lean-Paul TISSOT
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