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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Marché d’études environnementales de la modification n°1 du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) à 45 communes de Loire Forez agglomération - Modification n°1

- VU l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales,
- VU les articles R 2194-8 et R 2194-9 du code de la commande publique (modification de faible 
montant à la double condition qu’elle soit inférieure aux seuils européens et à 10 % du montant du 
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou 15 % du montant du marché initial 
pour les marchés de travaux),
- VU le procès-verbal d’installation et d’élections en date du 7 avril 2026 portant élection du Président 
de Loire Forez agglomération et des membres du bureau,
- VU la délibération n° 9 en date du 7 avril 2026 portant délégations d’attribution au Président,
- VU l’arrêté n°2026ARR0899 en date du 13 avril 2026 portant délégation de fonction et de signature 
à monsieur Jean-Paul TISSOT, 5ème conseiller communautaire délégué en charge de la commande 
publique,

CONSIDERANT le marché d’études environnementales de la modification n°1 du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) à 45 communes de Loire Forez agglomération passé avec 
l’agence MTDA.

CONSIDERANT que marché d’études environnementales de la modification n°1 du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) à 45 communes de Loire Forez agglomération arrive 
prochainement à son terme mais que les prestations de la tranche optionnelle n°3 n’ont pas encore 
été réalisées en intégralité pour des raisons non imputables au titulaire. 

CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de modifier le marché susvisé.

DECIDE

Article 1 : Une modification n°1 du marché d’études environnementales de la modification n°1 du 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) à 45 communes de Loire Forez agglomération est 
conclue avec l’agence MTDA.

Article 2 : Cette modification a pour objet de prolonger la durée du marché de 12 mois 
supplémentaires.

Cette modification est sans incidence financière.

Article 3 : Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas 
contraires aux dispositions contenues dans la présente modification, lesquelles prévalent en cas de 
différence.

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services de Loire Forez agglomération est chargé de 
l’exécution de la présente décision.





Article 5 : La présente décision, dont il sera rendu compte à la plus prochaine séance du conseil 
communautaire, sera transmise à monsieur le sous-préfet de MONTBRISON.

Fait à Montbrison, le 16/10/2026 
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